



PROJECT PLANNING

LUXILON | 13/03/2026



Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
1. company & background.....	3
1.1. Klant.....	3
1.2. huidige situatie	4
2. project objective.....	5
2.1. Functionele vereisten op hoog niveau	5
2.2. Technische vereisten & beperkingen op hoog niveau	6
2.3. Belanghebbenden & business cases.....	6
3. Project scope & Risicoanalyse.....	7
3.1. binnen scope	7
3.2. buiten scope.....	7
3.3. risico's.....	8
4. Objectives	8
5. Project planning	9
5.1. Start – end Date	9
6. Progress Reporting	10
7. Bronnen.....	10

INLEIDING

In dit document licht ik toe waar het bedrijf vandaag staat, hoe de huidige werking verloopt en tegen welke uitdagingen ze aanlopen. Daarnaast beschrijf ik wat wij als Bedrijf Y willen voorstellen om hun processen te optimaliseren en futureproof te maken. Het doel van dit project is om hun manier van werken niet alleen te digitaliseren, maar ook te structureren en beter op elkaar af te stemmen zodat ze sneller, efficiënter en met meer inzicht kunnen werken.

Op dit moment gebeuren verschillende processen deels manueel of in aparte systemen, wat kan leiden tot dubbel werk, foutgevoelige handelingen en een gebrek aan realtime overzicht. Denk bijvoorbeeld aan administratie, voorraadbeheer, aankoop- en verkoopprocessen en rapportering. Wanneer informatie verspreid zit over verschillende tools of bestanden, wordt het moeilijk om snel correcte beslissingen te nemen. Daarom is er nood aan één geïntegreerd systeem dat alle kernprocessen samenbrengt.

Wij stellen voor om dit te realiseren met Business Central, een modern en flexibel ERP-systeem van Microsoft. Business Central biedt de mogelijkheid om financiën, logistiek, aankoop, verkoop, voorraad en rapportering in één centrale omgeving te beheren. Dit zorgt ervoor dat gegevens maar één keer moeten worden ingevoerd en automatisch doorstromen naar andere processen. Zo verhogen we niet alleen de efficiëntie, maar ook de transparantie binnen de organisatie.

Met dit project willen we meer doen dan enkel een softwarepakket implementeren. We willen samen met het bedrijf kijken naar hun huidige werking, verbeterpunten identificeren en processen optimaliseren waar mogelijk. Aan de hand van een grondige analyse, waaronder een FIT-GAP-oefening, bepalen we welke functionaliteiten standaard beschikbaar zijn binnen Business Central en waar eventueel maatwerk nodig is om perfect aan te sluiten bij hun specifieke noden.

Het uiteindelijke doel van deze project charter is om een duidelijke richting te geven aan het project: wat we willen bereiken, hoe we dat gaan aanpakken en welke meerwaarde dit zal opleveren voor het bedrijf op korte en lange termijn. Door te kiezen voor een geïntegreerde ERP-oplossing zetten we een belangrijke stap richting verdere professionalisering, schaalbaarheid en duurzame groei.

1. COMPANY & BACKGROUND

1.1. KLANT

Luxilon Industries (gevestigd in Wijnegem, België) is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling en productie van high-tech monofilamenten. Sinds de oprichting in 1959 is het bedrijf geëvolueerd van kunstzijdeproducent naar een gespecialiseerd engineeringbedrijf dat bekend staat om extreme precisie en innovatie.

Wat ze doen

Luxilon combineert expertise uit drie verschillende sectoren, waardoor technologieën uit de medische wereld ook de sportprestaties verbeteren:

- Sport: Wereldmarktleider in high-performance snaren voor tennis (o.a. de bekende *ALU Power*). Ze hebben een exclusief partnership met Wilson.
- Medisch: Productie van uiterst precieze filamenten voor o.a. hechtdraden en implantaten (ISO 13485 gecertificeerd).
- Industrie: Maatwerkoplossingen voor de luchtvaart, telecom en papierindustrie.

Waarom Luxilon?

- Belgische Kwaliteit: Hoogwaardige engineering door een compact, gespecialiseerd team.
- Innovatie: Pionier in snaartechnologie die de tennissport wereldwijd heeft veranderd.
- Duurzaamheid: Een groene productie-unit die grotendeels zelfvoorzienend is dankzij 1.600 zonnepanelen en gesloten koelsystemen.

Kortom: Luxilon is een kleine speler met een gigantische wereldwijde impact, gedreven door kwaliteit en technologische voorsprong.

1.2. **HUIDIGE SITUATIE**

Momenteel wordt de kwaliteitscontrole volledig handmatig uitgevoerd aan de hand van Excel-bestanden. Dit zorgt voor een foutgevoelig en tijdrovend proces, waarbij de opvolging niet altijd realtime of volledig betrouwbaar is.

Er is vandaag onvoldoende zicht op:

- Waar producten zich bevinden wanneer ze gecontroleerd moeten worden
- Welke producten nog gecontroleerd moeten worden
- Welke producten reeds werden gecontroleerd
- Hoeveel producten effectief onderworpen moeten worden aan kwaliteitscontrole

Daarnaast ontbreekt er een gestructureerde traceerbaarheid per lot, waardoor het moeilijk is om snel en correct informatie terug te vinden bij vragen of afwijkingen.

Om deze uitdagingen aan te pakken, willen we de kwaliteitscontrole integreren binnen Business Central en werken met lotnummers. Op die manier wordt:

- De controle digitaal geregistreerd
- De traceerbaarheid per lot gegarandeerd
- Het proces efficiënter en minder foutgevoelig
- De opvolging transparant voor zowel magazijn als administratie

Deze oplossing moet leiden tot een meer gestructureerd, gecontroleerd en grotendeels geautomatiseerd kwaliteitsproces.

2. PROJECT OBJECTIVE

2.1. FUNCTIONELE VEREISTEN OP HOOG NIVEAU

Binnen het project is onderzocht hoe lot blokkering kan worden geïntegreerd in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Uit de analyse blijkt dat het standaard mogelijk is om een lotnummer te blokkeren. Echter, wanneer een lot geblokkeerd is, kan dit niet meer worden verplaatst tussen locaties.

Voor de bedrijfsprocessen is het noodzakelijk dat geblokkeerde loten uitsluitend kunnen worden verplaatst naar specifieke controlelocaties (bijvoorbeeld kwaliteitscontrole) en niet naar productie- of vrij toegankelijke magazijnlocaties.

Daarom is een aanpassing of uitbreiding van de standaardfunctionaliteit vereist, zodat:

- Geblokkeerde loten beperkt verplaatsbaar blijven;
- Verplaatsing enkel mogelijk is naar vooraf gedefinieerde controlelocaties;
- Verplaatsing naar productie- of andere niet-toegestane locaties wordt geblokkeerd.

2.2. TECHNISCHE VEREISTEN & BEPERKINGEN OP HOOG NIVEAU

Technische vereisten

- De oplossing moet ontwikkeld worden als een uitbreiding (extension) binnen Business Central.
- Standaardfunctionaliteit mag niet rechtstreeks worden aangepast (geen wijzigingen in de base applicatie).
- De oplossing moet compatibel blijven met toekomstige updates van Business Central.
- De oplossing moet gebruik maken van bestaande standaard objecten zoals lotnummers, locaties en magazijntransacties.
- De autorisatiestructuur moet worden gerespecteerd (geen omzeiling van standaard rechten).

Technische beperkingen

- Geblokkeerde lotnummers kunnen standaard niet worden verplaatst; hiervoor is maatwerk noodzakelijk.
- De oplossing moet binnen de huidige systeemarchitectuur en licenties blijven.
- Er mogen geen externe systemen worden toegevoegd zonder goedkeuring.
- De performance van magazijnboekingen mag niet merkbaar verslechteren.

2.3. BELANGHEBBENDEN & BUSINESS CASES

De implementatie van het ERP-systeem dient het belang van de gehele organisatie. Voor de medewerkers betekent dit een aanzienlijke verhoging van de proceszekerheid en het gebruiksgemak, handmatige handelingen en foutgevoelige papieren administratie maken plaats voor een centraal, geïntegreerd systeem.

Dit biedt het management realtime inzichten en grip op de bedrijfsvoering. Bovendien profiteert de klant direct van deze digitalisering door snellere doorlooptijden en een accuratere informatievoorziening.

3. PROJECT SCOPE & RISICOANALYSE

3.1. BINNEN SCOPE

Het project omvat de volledige implementatie van Microsoft Business Central bij de klant, afgestemd op hun specifieke bedrijfsprocessen. Dit betekent dat de configuratie en eventueel maatwerk nauw aansluiten bij de unieke werkwijze van het bedrijf. Daarnaast valt ook het begeleiden van de medewerkers via workshops binnen de scope, zodat zij zelfstandig met het systeem kunnen werken na de implementatie.

Wat specifieke details over het maatwerk:

- Het implementeren van twee blokkeringsniveaus:
 - Blokkering op lotnummerniveau
 - Blokkering op pakketnummerniveau
- Het toevoegen van een statussysteem voor lotnummers.
- Het afdwingen van restricties op transacties wanneer een lot een beperkende status heeft.
- Het voorzien van een mechanisme waarbij:
 - De globale lot status beperkingen oplegt aan alle onderliggende pakketten.
 - Een individueel pakket uitzonderlijk kan worden geblokkeerd, onafhankelijk van het lot.
- Het beperken van verplaatsingen van geblokkeerde eenheden naar vooraf gedefinieerde controlelocaties.
- Aanpassingen binnen Business Central via maatwerk (extension).

3.2. BUITEN SCOPE

Op dit moment staat alles nog binnen scope. Als er nog zaken bijkomen, bekijken we of deze binnen of buiten scope vallen.

3.3. **RISICO'S**

1. Onvolledige FIT-GAP analyse

Niet alle vereisten werden geïdentificeerd, waardoor extra maatwerk of scope-uitbreiding nodig kan zijn.

2. Beperkte beschikbaarheid van eindgebruikers

Medewerkers hebben onvoldoende tijd om het nieuwe proces in Microsoft Dynamics 365 Business Central aan te leren, wat kan leiden tot fouten of inefficiënt gebruik.

3. Onduidelijke of wijzigende processen

Onvoldoende uitgewerkte of veranderende bedrijfsprocessen kunnen leiden tot herontwikkeling of vertraging.

4. Complexiteit van systeemkoppelingen

Integratie met bestaande systemen kan technisch complexer zijn dan verwacht, met mogelijke impact op planning en uitvoering.

4. **OBJECTIVES**

Het doel van deze stage is om de bedrijfsprocessen van de klant goed te begrijpen en op basis daarvan Business Central correct te implementeren en te configureren volgens hun wensen. Omdat de klant een uniek proces heeft dat niet standaard beschikbaar is in Business Central, is het belangrijk dat alles nauw aansluit bij hoe zij dagelijks werken.

Naast de implementatie zelf is het ook de bedoeling om de medewerkers te begeleiden via workshops, zodat ze vertrouwd raken met Business Central en met de aanpassingen die specifiek voor hun bedrijf zijn gemaakt. Zo zorgen we ervoor dat niet alleen het systeem goed staat, maar dat de mensen er ook effectief mee kunnen werken.

5. PROJECT PLANNING

5.1. START – END DATE

Het project start op 04/03/2026 met een kick-off meeting. Geplande einddatum van het volledige project is 01/01/2027, maar de stageduur loopt tot 22/05/2026.

Hoe het in elkaar zit: De workshops vinden om de twee weken plaats, telkens op donderdag. Na elke workshop wordt het besproken onderdeel geconfigureerd en geïmplementeerd in Business Central. Op die manier kan de klant bij de volgende workshop al zien hoe het besproken proces er in het systeem uitziet en ermee leren werken. Dit zorgt voor een iteratieve aanpak waarbij stap voor stap wordt opgebouwd naar een volledig geconfigureerd systeem.

Milestone	Beschrijving	Periode
Kick-off meeting	Opstartmeeting, kennismaking en projectoverzicht	04/03/2026
Workshop 1	Eerste functionele workshop met de klant	04/03/2026
Implementatie 1	Configuratie van de besproken onderdelen in BC	Workshop 1 tot Workshop 2
Workshop 2	Tweede functionele workshop, nieuwe processen	19/03/2026
Implementatie 2	Configuratie van de besproken onderdelen in BC	Workshop 2 tot Workshop 3
Workshop 3	Derde functionele workshop	2/04/2026
Implementatie 3	Configuratie van de besproken onderdelen in BC	Workshop 3 tot Workshop 4
Workshop 4	Vierde functionele workshop	16/04/2026
Implementatie 4	Configuratie van de besproken onderdelen in BC	Workshop 4 tot Workshop 5
Repeat	Dit wordt dan zo elke keer opnieuw gedaan	Tot einde stage (22/05/26)
Testfase	Testen van de volledige configuratie met de klant	Na laatste workshop
Go-live voorbereiding	Finale controles en gebruikerstraining	Voor 22/05/2026
Einde stage	Afsluiting stageduur	22/05/2026

6. PROGRESS REPORTING

Om te rapporteren bij mijn stage mentor (Joost) hebben we tot nu toe elke dag rond 16u een meeting gepland om dan te zien wat ik heb gedaan en of dat er nog vragen zijn die ik heb dan kan ik die dan ook nog vragen.

Om te rapporteren bij mijn stage supervisor (Jochen) was het plan om te sturen via mijn schoolmail als er vragen zijn en om taken in te dienen is het dus ook de bedoeling om dit te doen via mail. Als het makkelijke vragen zijn waar snel op geantwoord kan worden dan kan dit ook gewoon via Teams bericht.

Voor het opvolgen van taken en openstaande werkpunten wordt gebruik gemaakt van Azure DevOps. Hierin worden taken aangemaakt, geprioriteerd en bijgehouden zodat zowel de voortgang als de resterende werkpunten steeds up-to-date zijn.

7. BRONNEN

Bronnen:

- [Luxilon - Manufacturer of high tech and high quality filaments](#)
- VanRoey

OpenAI

- Voor teksten te formateren
- Voor spellingscontrole